

Verpflichtungskreditkontrolle 31.12.2018

A14

Konto Nr.	Objekt	Kreditbewillig'g	Kredit	Gesamtkredit	Jahr	Ausgaben	kumm. Ausgaben	abgerechnet am	geprüft am	Restkredit
Verwaltungsliegenschaften										
220.5200.12	DLZ Hardware Ersatz	11.12.2017 GV	150'000		2018	128'844.25		22.03.2019	22.03.2019	21'155.75
290.5040.02	DLZ Gebäude Umbau Eingangshalle	12.12.2016 GV	50'000		2017	874.80				0.00
					2018	43'467.00	44'341.80			
290.5040.04	Eingangshalle DLZ	11.12.2017 GV	250'000		2018	0.00	-			0.00
290.5040.05	Umbau 1. OG (Büroausbau ASD)	21.12.2017 GR	90'000	90'000	2017	7'400.00				
					2018	81'642.28	89'042.28	07.08.2018	10.10.2018	957.72
Feuerwehr										
1500.5045.01	Teilsanierung FW-Magazin	11.12.2017 GV	86'000	86'000	2018	49'349.35				36'650.65
1500.5065.02	Mehrzweckfahrzeug (6.5t)	11.12.2017 GV	180'000	180'000	2018	111'157.70	111'157.70			68'842.30
Zivilschutz										
Bildung										
218.503.30	SH Unterfeld Sanierung Atrium	08.12.2014 GV	150'000		2016	95'728.40				
2170.5040.04		12.12.2016 GV	60'000	210'000	2017	114'189.60	209'918.00	17.08.2018	10.10.2018	82.00
218.503.31	SH Unterfeld Schiebewenster 2. Etappe	08.12.2014 GV	70'000	70'000	2015	80'882.95	80'882.95			-10'882.95
2170.5040.07	KIGA Amselweg	08.12.2015 GV	220'000		2016	378'356.55				
		28.04.2016 GR	175'000	395'000	2017	18'463.10	396'819.65	17.08.2018	10.10.2018	2'170.00
2170.5040.08	SH Zelgli Sanierung Flachdach Trakt TH	08.12.2015 GV	165'000	165'000	2018	78'711.30	78'711.30			86'288.70
2170.5040.09	SH Zelgli Sanierung Gebäudehülle Trakt E	08.12.2015 GV	220'000		2016	23'605.50				
		12.12.2016 GV	150'000	370'000	2017	43'158.10				
					2018	135'102.30	201'865.90			168'134.10
2170.5040.11	SH Blumenfeld San. Bodenh./Ulz Trakt Ost	08.12.2015 GV	80'000		2016	24'586.20				
					2017	64'704.25				
		12.12.2016 GV	80'000	160'000	2018	-23'668.05	65'622.40	17.08.2018	10.10.2018	94'377.60
2170.5040.12	SH Pisoni Sanierung/Umbau Wohnung Hauswart	12.12.2016 GV	100'000	100'000	2017	19'404.85				
					2018	200.75	19'605.60	17.08.2018	10.10.2018	80'394.40
2170.5040.13	SH Zelgli Neubau Hartplatz	12.12.2016 GV	250'000	250'000	2017	155'726.20				
					2018	43'394.25	199'120.45	07.08.2018	10.10.2018	50'879.55
2170.5040.15	KIGA Amselweg Sanierung Sanitäranlagen	12.12.2016 GV	80'000	80'000	2017	61'257.65				
					2018	18'008.15	79'265.80	17.08.2018	10.10.2018	734.20
2170.5040.16	SH Zelgli Sanierung Fassade Nord Trakt A	12.12.2016 GV	270'000	270'000	2018	10'000.00	10'000.00			260'000.00
2170.5040.17	SH Blumenfeld San. Flachdach Trakt Ost	12.12.2016 GV	80'000	80'000						80'000.00
2170.5040.18	SH Pisoni Sanierung/Ausbau Dachgeschoss	11.12.2017 GV	425'000	425'000	2018	420'701.60	420'701.60			4'298.40
2170.5040.19	SH Zelgli Sanierung Flachdach Trakt E	11.12.2017 GV	150'000	150'000						150'000.00
2170.5040.20	SH Blumenfeld: Betonsanierung Trakt Ost TH	11.12.2017 GV	215'000	215'000	2018	29'495.65	29'495.65			185'504.35
2170.5040.21	SH/KIGA Schliessanlage elektronisch Pisoni	11.12.2017 GV	75'000	75'000						75'000.00
2170.5200.01	Ersatzbeschaffung Hard- und Software IKT	12.12.2016 GV	65'000	65'000	2017	61'477.90	61'477.90	22.03.2019	22.03.2019	3'522.10
2170.5200.01	Ersatzbeschaffung Hard- und Software IKT	11.12.2017 GV	75'000	75'000	2018	0.00	-	22.03.2019	22.03.2019	75'000.00
2170.5200.02	ICT Konzept Schule	11.12.2017 GV	258'000	258'000	2018	317'631.60	317'631.60	22.03.2019	22.03.2019	-59'631.60
2170.5290.00	Entwicklung KIGA / Kündigung Miet-KIGA	11.12.2017 GV	75'000	75'000	2018		-			75'000.00

Verpflichtungskreditkontrolle 31.12.2018

A14

Kultur, Freizeit										
340.503.36	SZZ AG Projektierung San. Energiezentrale	13.06.2013	70'000		2013	35'113.90				
		09.12.2013	100'000	170'000	2014	29'707.65				
					2015	114'624.90	179'446.45	07.08.2018	10.10.2018	-9'446.45
340.503.39	SZZ AG Umsetzung Risikoermittlung	08.12.2014	480'000	480'000	2015	102'149.30				
					2016	15'223.40	117'372.70	07.08.2018	10.10.2018	362'627.30
3416.5040.10	Umsetzung Risikoermittlung zweite Phase	08.12.2015 GV	1'275'000		2016	1'340'916.75				
		08.09.2016 GRK	70'000		2017	309'512.65				
		22.10.2018 GR	45'606	1'390'606	2018	45'605.70	1'696'035.10	07.08.2018	10.10.2018	-305'429.40
3416.5040.12	SZZ AG Projekt. Lüftung Sporthalle und Sanierung	12.12.2016 GV	360'000		2017	387'604.45	387'604.45			0.00
		26.04.2018 GR	27'604	387'604				17.08.2018	10.10.2018	
3416.5040.13	SZZ AG Parkplatzentwässerung	12.12.2016 GV	150'000	150'000	2017	118'815.50	118'815.50	17.08.2018	10.10.2018	31'184.50
3416.5040.14	SZZ AG Projektierung Sofortmassnahmen	12.12.2016 GV	135'000	135'000	2016	30'651.70				
					2017	50'408.10	81'059.80	17.08.2018	10.10.2018	53'940.20
	SZZ AG Ersatz Anpassung									
3416.5040.15	Steuerung/Leits. 2. Phase	12.12.2016 GV	140'000		2017	130'529.00				
		11.12.2017 GV	320'000	460'000	2018	185'537.35	316'066.35			143'933.65
3416.5040.16	SZZ AG Auswechseln Amoniak	22.12.2016 GRK	85'000	85'000	2017	77'286.30	77'286.30	17.08.2018	10.10.2018	7'713.70
3416.5040.17	SZZ AG Beleuchtung HB	11.12.2017 GV	200'000	200'000	2018	147'529.75	147'529.75			52'470.25
3416.5040.18	SZZ AG Neue Rutschbahn Hallenbad	11.12.2017 GV	400'000	400'000	2018		-			400'000.00
3416.5040.19	SZZ AG Vorplatz KEB + Schneegrube	11.12.2017 GV	80'000	80'000	2018	79'269.25	79'269.25	17.08.2018	10.10.2018	730.75
3416.5040.20	SZZ AG Pauschale Abgeltung Rennovation	11.12.2017 GV	239'000	239'000	2018	215'200.00	215'200.00			23'800.00
3416.5040.21	SZZ AG Pauschale Abgeltung Ersatzanschaff.	11.12.2017 GV	257'000	257'000	2018	231'340.00	231'340.00			25'660.00
3416.5040.22	Erneuerung mit Winterbetrieb (inkl. Garderobe)	11.12.2017 GV	4'970'000	4'970'000	2018	2'322'010.10	2'322'010.10			2'647'989.90
	SZZ AG Kunstrasen (Hauptplatz)									
3416.5040.23	Projektierungskredit	11.12.2017 GV	100'000	100'000	2018	50'986.10	50'986.10			49'013.90
	TC Widi Sportanlage (Projektierungskredit)									
3416.5650.00	BU auf 3416.5040.24	11.12.2017 GV	75'000	75'000	2018	21'676.55	21'676.55			53'323.45
Jugendschutz										
5451.5040.01	Zusätzlicher Raumbedarf	08.12.2015 GV	130'000		2016	144'823.60				
		10.03.2016 GRK	17'000	147'000	2017	961.35	145'784.95	17.08.2018	10.10.2018	1'215.05
Kantonsstrassen										
610.561.17	Emmenbrücke	13.12.2010 GV	15'000		2011	3'200.00				
		10.12.2012 GV	205'000		2012	3'100.00				
		09.12.2013 GV	15'000		2015	3'100.00				
					2016	23'100.00				
		11.12.2017 GV	350'000	585'000	2018	71'311.25	103'811.25			481'188.75
610.561.20	Kreisel Mc Donalds/Waldegg	10.12.2012 GV	100'000							
6130.5010.07		09.12.2013 GV	50'000		2014	15'000.00				
		12.12.2016 GV	526'000		2015	107'184.60				
		11.12.2017 GV	279'000	955'000	2016	20'000.00				
					2017	324'083.45				
					2018	155'690.35	621'958.40			333'041.60
610.561.22	LOS Massn. Waldeggstr. (Strecke 6)	10.12.2012 GV	284'000		2013	12'382.45				
6130.5010.04		12.12.2016 GV	320'000		2014	23'335.40				
		11.12.2017 GV	136'000	740'000	2014	7'452.00				
					2016	6'727.30				
					2017	182'651.75				
					2018	444'764.95	677'313.85			62'686.15