

Verpflichtungskreditkontrolle 31.12.2018

A14

Konto Nr.	Objekt	Kreditbewillig'g	Kredit	Gesamtkredit	Jahr	Ausgaben	kumm. Ausgaben	abgerechnet am	geprüft am	Restkredit
Verwaltungsliegenschaften										
220.5200.12	DLZ Hardware Ersatz	11.12.2017 GV	150'000		2018	128'844.25		22.03.2019	22.03.2019	21'155.75
290.5040.02	DLZ Gebäude Umbau Eingangshalle	12.12.2016 GV	50'000		2017	874.80				0.00
					2018	43'467.00	44'341.80			
290.5040.04	Eingangshalle DLZ	11.12.2017 GV	250'000		2018	0.00	-			0.00
290.5040.05	Umbau 1. OG (Büroausbau ASD)	21.12.2017 GR	90'000	90'000	2017	7'400.00				
					2018	81'642.28	89'042.28	07.08.2018	10.10.2018	957.72
Feuerwehr										
1500.5045.01	Teilsanierung FW-Magazin	11.12.2017 GV	86'000	86'000	2018	49'349.35				36'650.65
1500.5065.02	Mehrzweckfahrzeug (6.5t)	11.12.2017 GV	180'000	180'000	2018	111'157.70	111'157.70			68'842.30
Zivilschutz										
Bildung										
218.503.30	SH Unterfeld Sanierung Atrium	08.12.2014 GV	150'000		2016	95'728.40				
2170.5040.04		12.12.2016 GV	60'000	210'000	2017	114'189.60	209'918.00	17.08.2018	10.10.2018	82.00
218.503.31	SH Unterfeld Schiebewenster 2. Etappe	08.12.2014 GV	70'000	70'000	2015	80'882.95	80'882.95			-10'882.95
2170.5040.07	KIGA Amselweg	08.12.2015 GV	220'000		2016	378'356.55				
		28.04.2016 GR	175'000	395'000	2017	18'463.10	396'819.65	17.08.2018	10.10.2018	2'170.00
2170.5040.08	SH Zelgli Sanierung Flachdach Trakt TH	08.12.2015 GV	165'000	165'000	2018	78'711.30	78'711.30			86'288.70
2170.5040.09	SH Zelgli Sanierung Gebäudehülle Trakt E	08.12.2015 GV	220'000		2016	23'605.50				
		12.12.2016 GV	150'000	370'000	2017	43'158.10				
					2018	135'102.30	201'865.90			168'134.10
2170.5040.11	SH Blumenfeld San. Bodenh./UlB Trakt Ost	08.12.2015 GV	80'000		2016	24'586.20				
					2017	64'704.25				
		12.12.2016 GV	80'000	160'000	2018	-23'668.05	65'622.40	17.08.2018	10.10.2018	94'377.60
2170.5040.12	SH Pisoni Sanierung/Umbau Wohnung Hauswart	12.12.2016 GV	100'000	100'000	2017	19'404.85				
					2018	200.75	19'605.60	17.08.2018	10.10.2018	80'394.40
2170.5040.13	SH Zelgli Neubau Hartplatz	12.12.2016 GV	250'000	250'000	2017	155'726.20				
					2018	43'394.25	199'120.45	07.08.2018	10.10.2018	50'879.55
2170.5040.15	KIGA Amselweg Sanierung Sanitäranlagen	12.12.2016 GV	80'000	80'000	2017	61'257.65				
					2018	18'008.15	79'265.80	17.08.2018	10.10.2018	734.20
2170.5040.16	SH Zelgli Sanierung Fassade Nord Trakt A	12.12.2016 GV	270'000	270'000	2018	10'000.00	10'000.00			260'000.00
2170.5040.17	SH Blumenfeld San. Flachdach Trakt Ost	12.12.2016 GV	80'000	80'000						80'000.00
2170.5040.18	SH Pisoni Sanierung/Ausbau Dachgeschoss	11.12.2017 GV	425'000	425'000	2018	420'701.60	420'701.60			4'298.40
2170.5040.19	SH Zelgli Sanierung Flachdach Trakt E	11.12.2017 GV	150'000	150'000						150'000.00
2170.5040.20	SH Blumenfeld: Betonsanierung Trakt Ost TH	11.12.2017 GV	215'000	215'000	2018	29'495.65	29'495.65			185'504.35
2170.5040.21	SH/KIGA Schliessanlage elektronisch Pisoni	11.12.2017 GV	75'000	75'000						75'000.00
2170.5200.01	Ersatzbeschaffung Hard- und Software IKT	12.12.2016 GV	65'000	65'000	2017	61'477.90	61'477.90	22.03.2019	22.03.2019	3'522.10
2170.5200.01	Ersatzbeschaffung Hard- und Software IKT	11.12.2017 GV	75'000	75'000	2018	0.00	-	22.03.2019	22.03.2019	75'000.00
2170.5200.02	ICT Konzept Schule	11.12.2017 GV	258'000	258'000	2018	317'631.60	317'631.60	22.03.2019	22.03.2019	-59'631.60
2170.5290.00	Entwicklung KIGA / Kündigung Miet-KIGA	11.12.2017 GV	75'000	75'000	2018		-			75'000.00

Verpflichtungskreditkontrolle 31.12.2018

A14

Kultur, Freizeit											
340.503.36	SZZ AG Projektierung San. Energiezentrale	13.06.2013	70'000		2013	35'113.90					
		09.12.2013	100'000	170'000	2014	29'707.65					
					2015	114'624.90	179'446.45	07.08.2018	10.10.2018	-9'446.45	
340.503.39	SZZ AG Umsetzung Risikoermittlung	08.12.2014	480'000	480'000	2015	102'149.30					
					2016	15'223.40	117'372.70	07.08.2018	10.10.2018	362'627.30	
3416.5040.10	Umsetzung Risikoermittlung zweite Phase	08.12.2015	1'275'000		2016	1'340'916.75					
		08.09.2016	70'000		2017	309'512.65					
		22.10.2018	45'606	1'390'606	2018	45'605.70	1'696'035.10	07.08.2018	10.10.2018	-305'429.40	
3416.5040.12	SZZ AG Projekt. Lüftung Sporthalle und Sanierung	12.12.2016	360'000		2017	387'604.45	387'604.45			0.00	
		26.04.2018	27'604	387'604				17.08.2018	10.10.2018		
3416.5040.13	SZZ AG Parkplatzentwässerung	12.12.2016	150'000	150'000	2017	118'815.50	118'815.50	17.08.2018	10.10.2018	31'184.50	
3416.5040.14	SZZ AG Projektierung Sofortmassnahmen	12.12.2016	135'000	135'000	2016	30'651.70					
					2017	50'408.10	81'059.80	17.08.2018	10.10.2018	53'940.20	
SZZ AG Ersatz Anpassung											
3416.5040.15	Steuerung/Leits. 2. Phase	12.12.2016	140'000		2017	130'529.00					
		11.12.2017	320'000	460'000	2018	185'537.35	316'066.35			143'933.65	
3416.5040.16	SZZ AG Auswechseln Amoniak	22.12.2016	85'000	85'000	2017	77'286.30	77'286.30	17.08.2018	10.10.2018	7'713.70	
3416.5040.17	SZZ AG Beleuchtung HB	11.12.2017	200'000	200'000	2018	147'529.75	147'529.75			52'470.25	
3416.5040.18	SZZ AG Neue Rutschbahn Hallenbad	11.12.2017	400'000	400'000	2018	-	-			400'000.00	
3416.5040.19	SZZ AG Vorplatz KEB + Schneegrube	11.12.2017	80'000	80'000	2018	79'269.25	79'269.25	17.08.2018	10.10.2018	730.75	
3416.5040.20	SZZ AG Pauschale Abgeltung Renovation	11.12.2017	239'000	239'000	2018	215'200.00	215'200.00			23'800.00	
3416.5040.21	SZZ AG Pauschale Abgeltung Ersatzanschaff.	11.12.2017	257'000	257'000	2018	231'340.00	231'340.00			25'660.00	
3416.5040.22	Erneuerung mit Winterbetrieb (inkl. Garderobe)	11.12.2017	4'970'000	4'970'000	2018	2'322'010.10	2'322'010.10			2'647'989.90	
SZZ AG Kunstrasen (Hauptplatz)											
3416.5040.23	Projektierungskredit	11.12.2017	100'000	100'000	2018	50'986.10	50'986.10			49'013.90	
TC Widi Sportanlage (Projektierungskredit)											
3416.5650.00	BU auf 3416.5040.24	11.12.2017	75'000	75'000	2018	21'676.55	21'676.55			53'323.45	
Jugendschutz											
5451.5040.01	Zusätzlicher Raumbedarf	08.12.2015	130'000		2016	144'823.60					
		10.03.2016	17'000	147'000	2017	961.35	145'784.95	17.08.2018	10.10.2018	1'215.05	
Kantonsstrassen											
610.561.17	Emmenbrücke	13.12.2010	15'000		2011	3'200.00					
		10.12.2012	205'000		2012	3'100.00					
		09.12.2013	15'000		2015	3'100.00					
					2016	23'100.00					
		11.12.2017	350'000	585'000	2018	71'311.25	103'811.25			481'188.75	
610.561.20	Kreisel Mc Donalds/Waldegg	10.12.2012	100'000								
6130.5010.07		09.12.2013	50'000		2014	15'000.00					
		12.12.2016	526'000		2015	107'184.60					
		11.12.2017	279'000	955'000	2016	20'000.00					
					2017	324'083.45					
					2018	155'690.35	621'958.40			333'041.60	
610.561.22	LOS Massn. Waldeggstr. (Strecke 6)	10.12.2012	284'000		2013	12'382.45					
6130.5010.04		12.12.2016	320'000		2014	23'335.40					
		11.12.2017	136'000	740'000	2014	7'452.00					
					2016	6'727.30					
					2017	182'651.75					
			2018	444'764.95	677'313.85			62'686.15			

Verpflichtungskreditkontrolle 31.12.2018

A14

6130.5010.02 Kreisel Mc Donalds	08.12.2015 GV	330'000		2016	329'639.25					
	12.12.2016 GV	130'000	460'000	2017	11'116.60					
				2018	143'007.85	483'763.70	04.04.2019	04.04.2019		-23'763.70
6130.5010.09 Gefahrenkarte Emme Massnahmen	12.12.2016 GV	400'000		2017	412'198.35					
	11.12.2017 GV	400'000	800'000	2018	400'000.00	812'198.35				-12'198.35
Seite 57										
6130.5010.10 Kreisel Aarmatt Belagsanierung	11.12.2017 GV	15'000		2018	4'990.90	4'990.90				404'009.10
	GV 2018	394'000	409'000							
6130.5010.11 Luterbachstr. Amselweg-Emmenbrücke Radmassn.	11.12.2017 GV	20'000								
	GV 2018	890'000	910'000			-				910'000.00
6130.5010.12 PU Aarmatt Instandsetzung	11.12.2017 GV	15'000								
	GV 2018	120'000	135'000			-				135'000.00
Gemeindestrassen										
620.506.06 Engiweg Beleuchtung	12.06.2014 GR	60'000	60'000	2014	3'464.40					
6150.501.05				2015	22'267.35	25'731.75	17.08.2018	10.10.2018		34'268.25
6150.5010.02 Aarestrasse Restarbeiten	08.12.2015 GV	110'000		2016	87'987.45					
	12.12.2016 GV	140'000		2017	5'422.90					
	11.12.2017 GV	180'000	430'000	2018	134'916.35	228'326.70	17.08.2018	10.10.2018		201'673.30
6150.5010.03 Fernwärme Feuerwehrmagazin	08.12.2015 GV	325'000	325'000	2016	6'674.40					
				2017	309'784.40	316'458.80	17.08.2018	10.10.2018		8'541.20
6150.5010.04 Sanierung Flurweg	08.12.2015 GV	75'000	75'000	2016	3'108.90					
				2017	45'532.15	48'641.05	17.08.2018	10.10.2018		26'358.95
6150.5010.06 Sanierung Unterführung Aarmatt	GV 2017	25'000								
	GV 2018	545'000	570'000			-				570'000.00
6150.5010.07 Rainstrasse Ost	11.12.2017 GV	110'000	110'000	2018	5'202.55	5'202.55				104'797.45
6150.5010.91 Oeffentl. Beleuchtung m.a. Werken 2016	08.12.2015 GV	150'000								
	26.04.2018 GR	29'598.55	179'598.55	2016	179'598.55	179'598.55	17.08.2018	10.10.2018		0.00
6150.5010.91 Oeffentl. Beleuchtung m.a. Werken 2017	12.12.2016 GV	150'000		2017	222'236.45	222'236.45	19.03.2019	19.03.2019		11'763.55
	6.04.2017 GRK	84'000	234'000							
6150.5010.91 Oeffentl. Beleuchtung m.a. Werken 2018	11.12.2017 GV	150'000		2018	199'149.20	199'149.20				850.80
	26.04.2018 GR	50'000	200'000			-	18.03.2019	18.03.2019		
6150.5010.90 Strassensanierungen 2017	12.12.2016 GV	150'000	150'000	2017	63'434.35	63'434.35	17.08.2018	10.10.2018		86'565.65
6150.5010.90 Strassensanierungen 2018	11.12.2017 GV	150'000	150'000	2018	95'074.65	95'074.65	18.03.2019	18.03.2019		54'925.35
6150.5060.01 Fahrzeug Pony (Ersatz JG 2005)	12.12.2016 GV	180'000	180'000	2018	156'951.15	156'951.15	17.08.2018	10.10.2018		23'048.85
6150.5060.02 Fahrzeug Mercedes Puch (Ersatz JG 2004)	12.12.2016 GV	130'000	130'000	2017	81'245.40	81'245.40	17.08.2018	10.10.2018		48'754.60
6150.5060.03 Fahrzeug Pony 2	11.12.2017 GV	145'000	145'000	2018	139'933.45	139'933.45	18.03.2019	18.03.2019		5'066.55
Regionalverkehr										
6220.5040.02 Buswartekabine MC Donald's	08.12.2015 GV	80'000	80'000	2016	37'949.05					
				2017	11'595.55	49'544.60	18.03.2019	18.03.2019		30'455.40
650.564.02 Buswartekabine Sportzentrum	08.12.2015 GV	80'000	80'000	2016	84'456.55	84'456.55	18.03.2019	18.03.2019		-4'456.55
Wasserversorgung										
701.501.04 Engiweg	12.06.2014 GR	56'000		2014	7'000.00					
				2015	38'745.30					1'752.20
				2016	8'502.50	54'247.80	22.03.2019	22.03.2019		
				2017	172'825.50					
701.501.12 Zeisigweg	08.12.2014 GV	180'000	180'000	2018	12'396.75	185'222.25	22.03.2019	22.03.2019		-5'222.25

Verpflichtungskreditkontrolle 31.12.2018

A14

7101.5031.07 Waldeggstrasse	08.12.2015 GV	180'000		2016	11'847.25				0.00
	11.12.2017 GV	25'000	205'000	2017	113'619.50				
				2018	55'829.55	181'296.30			23'703.70
7101.5031.08 Kreisell MC Donald's	08.12.2015 GV	350'000		2016	126'790.35				0.00
	12.12.2016 GV	30'000	380'000	2017	155'665.85				
				2018	-20'401.00	262'055.20			117'944.80
7101.5031.09 Luzernstrasse Kerisel MC Donald's-Waldegg	08.12.2015 GV	45'000		2018	27'860.85	27'860.85			87'139.15
	12.12.2016 GV	70'000	115'000						
701.501.67 Gartenstrasse Ost	08.12.2014 GV	180'000		2017	275'531.00				
	12.12.2016 GV	180'000	360'000	2018	83'739.25	359'270.25	22.03.2019	22.03.2019	729.75
7101.5031.12 Rainstrasse Ost	11.12.2017 GV	220'000							
	GV 2018	30'000	250'000	2018	51'584.37	51'584.37			198'415.63
7101.5031.11 Gartenstrasse Ost 2. Etappe	11.12.2017 GV	75'000	75'000	2018	30'835.15	30'835.15	22.03.2019	22.03.2019	44'164.85
7101.5031.13 Drosselweg Ost	11.12.2017 GV	130'000	130'000	2018	78'472.40				
	GV 2018	20'000	150'000			78'472.40			71'527.60
Abwasserbeseitigung									
711.501.04 Engiweg 7201.5032.01	12.06.2014 GR	65'000		2014	12'500.00				
				2015	18'584.45				
				2016	27'646.55				
				2017	15.55	58'746.55	22.03.2019	22.03.2019	6'253.45
711.501.10 Gewerbestrasse	08.12.2014 GV	400'000	400'000	2015	0.00	-	22.03.2019	22.03.2019	400'000.00
7201.5032.08 Kreisell MC Donald's	08.12.2015 GV	70'000	70'000	2016	61'010.80	61'010.80			
				2018	8'365.55	69'376.35	22.03.2019	22.03.2019	623.65
7201.5032.09 Luzernstrasse Kerisel MC Donald's-Waldegg	08.12.2015 GV	215'000		2017	34'664.60				
	12.12.2016 GV	100'000		2018	9'118.30	43'782.90			
	11.12.2017 GV	15'000	330'000						330'000.00
7201.5032.10 Waldeggstrasse	12.12.2016 GV	270'000		2017	54'088.40	54'088.40			
	11.12.2017 GV	120'000	390'000	2018	280'581.30	334'669.70			109'418.70
7201.5032.11 Zeisigweg	12.12.2016 GV	340'000		2017	68'461.80				
	11.12.2017 GV	200'000	540'000	2018	166'296.70	234'758.50	22.03.2019	22.03.2019	305'241.50
7201.5032.12 Rainstrasse Ost	11.12.2017 GV	110'000	110'000	2018	7'643.60	7'643.60			102'356.40
7201.5032.13 Drosselweg Ost	11.12.2017 GV	90'000	90'000	2018	77'421.25	77'421.25			12'578.75
Energie									
8710.5034.90 Netzerweiterungen 2017	12.12.2016 GV	300'000	300'000	2017	62'980.60	62'980.60	22.03.2019	22.03.2019	237'019.40
8710.5034.90 Netzerweiterungen 2018	11.12.2017 GV	450'000							
	26.04.2018 GR	160'000	610'000	2018	578'803.85	578'803.85	22.03.2019	22.03.2019	31'196.15
860.501.04 Engiweg	12.06.2014 GR	90'000	90'000	2014	17'752.60				
				2015	54'771.45				
				2016	14'699.75	87'223.80	22.03.2019	22.03.2019	2'776.20
860.501.09 Luterbacherstrasse	08.12.2014 GV	200'000	200'000	2015	52'504.90	52'504.90			
				2016	125'565.00	178'069.90	22.03.2019	22.03.2019	21'930.10
860.501.10 Amselweg	08.12.2014 GV	190'000	190'000	2015	86'358.00	86'358.00			
				2016	4'082.50	90'440.50	22.03.2019	22.03.2019	99'559.50

Verpflichtungskreditkontrolle 31.12.2018

A14

8710.5034.08 Kreisel MC Donald's	08.12.2015 GV	130'000	130'000	2016	54'226.50			
				2017	18'737.00			
				2018	48'438.20	121'401.70		8'598.30
8710.5034.09 Luzernstrasse Kreisel MC Donald's-Waldegg	12.12.2016 GV	40'000		2017	81'103.95			
	6.04.2017 GRK	74'000	114'000	2018	30'384.40	111'488.35		2'511.65
8710.5034.10 Waldeggstrasse	12.12.2016 GV	110'000	110'000	2017	34'352.95			
				2018	63'158.75	97'511.70		12'488.30
8710.5034.11 Zeisigweg	12.12.2016 GV	25'000		2017	72'631.90	72'631.90		
	11.12.2017 GV	25'000	50'000					
	26.04.2018 GR	47'632	97'632				22.03.2019	22.03.2019
8710.5034.12 Sanierung Unterfeldstrasse Süd	12.12.2016 GV	255'000		2017	326'833.65			
	26.04.2018	71'834	326'834	2018	2'790.20	329'623.85		-2'790.20
8710.5034.13 Drosselweg Ost	11.12.2017 GV	80'000		2018	81'418.10			
	GV 2018	18'000	98'000			81'418.10		16'581.90
8710.5034.14 Sanierung Unterfeldstrasse Nord	11.12.2017 GV	170'000		2018	365'682.50			
	GV 2018	209'000	379'000			365'682.50		13'317.50
Total Restkredit								10'754'597.65